МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Практическая работа по курсу «Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten»

Обучающегося Китаева Ивана Александровича Цель: визуализация процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Предметная область: Внесение вклада в проект «Openstreetmap», а именно детализация кварталов юго-запада Санкт-Петербурга (рис.1).




Рис.1 Текущее состояние детализации – слева – исходное состояние с последними изменениями в период 2009-2014, справа результат работы (пример – двор с гимназией №261)

В ходе детализации квартала ЮЗ-1а (находится севернее представленного на рис.1) была выработана методика работы: 1) Сбор первичных картографических данных о зонах, на которые поделён квартал (выполняется обходом территории и зарисовываем на первичный план (рис.2)),




Рис.2 первичный план

2) Обработка и перенос данных в программу JOSM (JavaOSM) (рис.3)





Рис.3 окно работы JOSM

3) Проверка и передача данных на сервер


Для данной задачи была выбрана каскадная модель

Для карточек были введены метки: организации - обратить внимание на большое количество организаций в зоне, угол — квартал находится на углу квартала, социальные объекты — обратить внимание на входы, режим работы, и др., ЗНОП — уточнить информацию об объектах в реестре ЗНОП, Объект гидрологии — уточнить отрисовку объекта гидрологии, Закрытая территория — физический доступ может быть ограничен



Пояснение названий зон:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A01f9725fa6d56aa604a81964cbef63b6d21c182ba31db6c1614c98214528253e&source=constructorLink



Таймлайн

Вывод: в ходе проведённой практической работы я научился работать с сервисом Kaiten, а именно с досками, атрибутами, и таймлайном. Была рассмотрена возможности по организации эффективной работы над проектом по разработке веб-системы на примере облачной системы управления проектами. При работе с таймлайном неудалось полностью реализовать функционал, так как сервис предлагал перейти с бесплатного тарифа на Плюсами другой. данного сервиса онжом выделить удобство информативность. Однако ограниченность бесплатного тарифа задает свои ограничения и как следствие крупные схемы проще реализовать на бумаге, доске, и других носителях информации.

Источники

Е. Л. Турнецкая Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten Практическое задание №1. - СПБ: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2023